

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দায়িত্ববন্টনের তালিকা

নং	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subjec t)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY)					বাস্তবায়নকারী
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	৭	১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	৩১-৭-১৮	৫-৮-১৮	৯-৮-১৮	১৪-৮-১৮	২০-৮-১৮	ইনোভেশন টিম
			১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	১২-৮-১৮	২০-৮-১৮	২৬-৮-১৮	৩০-৮-১৮	৫-৯-১৮	
			১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ	১.৩.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	১৬-৮-১৮	২০-৮-১৮	২৫-৮-১৮	৩০-৮-১৮	০৫-৯-১৮	
২	ইনোভেশন টিমের সভা	৬	২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	১০	০৯	০৮	-	-	২.১ জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
			২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	%	১০০	৯৫	৮০	৭৫	-	২.২ ইনোভেশন টিম
৩	উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	৩.১ এক দিনের ওরিয়েন্টেশন/ কর্মশালা/ সেমিনার	৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনার	সংখ্যা	১	-	-	-	-	৩.১ জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম উপপরিচালক (দাঃবিঃওঃঋঃ) ৩.২ জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক(বাস্তবায়ন) ৩.৩ জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন উপপরিচালক (পরিকল্পনা) ৩.৪ ইনোভেশন টিম
			৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	১ ২০	-	-	-	-	
			৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন	৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	১ ২০	-	-	-	-	
			৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর	৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত কর্মকর্তাগণের বিদেশে শিক্ষা সফর	সংখ্যা (জন)	৩	২	১	-	-	
৪	স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই- বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম	৪	৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রকাশ	৪.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত	তারিখ	৩০-৮-১৮	৫-৯-১৮	১০-৯-১৮	১৬-৯-১৮	২০-৯-১৮	ইনোভেশন টিম
			৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা	৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ	সংখ্যা	১০-৯-১৮	১৬-৯-১৮	২০-৯-১৮	২৫-৯-১৮	৩০-৯-১৮	

নং	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY)					বাস্তবায়নকারী
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
৫	উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং	১০	৫.১ ন্যূনতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন	৫.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়িত	তারিখ	৩০-৪-১৯	১৫-৫-১৯	২০-৫-১৯	২৬-৫-১৯	৩০-৫-১৯	৫.১ জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম উপপরিচালক (পরিচালনা) ৫.২ ও ৫.৩ ইনোভেশন টিম
			৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান	৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প	সংখ্যা	১৫	১০	০৫	০৩	-	
			৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	৫-৫-১৯	১২-৫-১৯	১৬-৫-১৯	২০-৫-১৯	২৫-৫-১৯	
৬	ইনোভেশন শোকেসিং	১০	৬.১ ন্যূনতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন	৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং	তারিখ	১৫-৫-১৯	২২-৫-১৯	২৯-৫-১৯	১০-৬-১৯	১৫-৬-১৯	৬.১ জনাব মাসুদা আকন্দ উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৬.২ ইনোভেশন টিম
			৬.২ শোকেসিং এর মাধ্যমে রোলিকেশনযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন	৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	
৭	উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন	৬	৭.১ ন্যূনতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত	৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত	তারিখ	১০-৬-১৯	১৬-৬-১৯	২০-৬-১৯	২৫-৬-১৯	৩০-৬-১৯	৭.১ ইনোভেশন টিম ৭.২ জনাব মাসুদা আকন্দ উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
			৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা	৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত	তারিখ	১৬-৬-১৯	২০-৬-১৯	২৫-৬-১৯	২৮-৬-১৯	৩০-৬-১৯	
৮	ইনোভেশন মেন্টরিং	৬	৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত।	৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর- মেন্টির তালিকা	তারিখ	২৯-৮-১৮	৫-৯-১৮	১০-৯-১৮	১৫-৯-১৮	২০-৯-১৮	৮.১ ইনোভেশন টিম ৮.২ জনাব মোঃ আতিকুর রহমান উপপরিচালক(বাস্তবায়ন)
			৮.২ দুই দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন	৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা	সংখ্যা (জন)	১ ২৫	১ ২৩	১ ২০	-	-	
৯	স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান	১০	৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান	৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র/ ফ্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত	সংখ্যা	৯	৮	৭	৬	-	৯.১ জনাব আতাউর রহমান সহকারী পরিচালক (শৃংখলা)) ৯.২ ও ৯.৩ ইনোভেশন টিম
			৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা	২	১	-	-	-	
			৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ	৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত	সংখ্যা	২	১	-	-	-	

নং	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY)					বাস্তবায়নকারী
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১০	ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ	৪	১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ	১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত	টাকা	২৫ লক্ষ	২২ লক্ষ	২০ লক্ষ	১৭ লক্ষ	-	ইনোভেশন টিম ও বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সদস্য
			১০.২ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়	১০.২.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	
১১	পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং	৩	১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা	৩	২	১	-	-	ইনোভেশন টিম
১২	ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ	৩	১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্নারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ	১২.১.১ তথ্য হালনাগাদকৃত	তারিখ	৩১-১২-১৮	৩-১-১৯	৮-১-১৯	১৫-১-১৯	২০-১- ১৯	জনাব সালেহ উদ্দিন আহমেদ সহকারী পরিচালক (আইসিটি)
১৩	ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন	৪	১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা	১৩.১.১ নূন্যতম ০১টি ই- সেবা বাস্তবায়িত	তারিখ	১৫-২-১৯	১৭-২-১৯	৩১-৩-১৯	৩০-৪-১৯	৩০-৫- ১৯	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (দাঃবিঃওঃখঃ) ও জনাব ফরহাত নূর উপপরিচালক(প্রশিক্ষণ)
১৪	সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	৩	১৪.১ নূন্যতম ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ ও বাস্তবায়ন	১৪.১.১ সহজিকরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি	তারিখ	১৫-৫-১৯	২২-৫-১৯	২৯-৫-১৯	১০-৬-১৯	২০-৬- ১৯	জনাব ফরহাত নূর উপপরিচালক(প্রশিক্ষণ) ও জনাব খন্দকার মোঃ রওনাকুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
১৫	আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	৬	১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ	১৫.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	১৪-৮-১৮	২০-৮-১৮	২৬-৮-১৮	২৮-৮-১৮	৩০-৮- ১৮	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
			১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	

নং	উদ্দেশ্য (Objects)	বিষয়ের মান (Weight of Subject)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY)					বাস্তবায়নকারী
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১৬	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন	৮	১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব স্ব মূল্যায়ন	১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন	তারিখ	৩১-১-১৯	৫-২-১৯	১০-২-১৯	১৭-২-১৯	২৫-২-১৯	ইনোভেশন টিম
			১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.২.১ অর্ধ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	৫-২-১৯	১০-২-১৯	১৭-২-১৯	২০-২-১৯	২৫-২-১৯	
			১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব মূল্যায়ন	১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১৫-৭-১৯	২০-৭-১৯	২৫-৭-১৯	২৭-৭-১৯	৩১-৭-১৯	
			১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক স্ব মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত	তারিখ	২০-৭-১৯	২৫-৭-১৯	২৭-৭-১৯	৩১-৭-১৯	৫-৮-১৯	